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MESSAGGIO MUNICIPALE
no. 38 — 2018
del 13 novembre 2018

concernente la richiesta di un credito di CHF 2'250'000.00
per il rifacimento del tetto alla Pista di Ghiaccio comunale
atto a ricevere un impianto fotovoltaico,
la sostituzione delle balaustre
e 'aggiornamento della messa in sicurezza

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

ci pregiamo presentarvi una richiesta di credito per il rifacimento del tetto atto a ricevere un
impianto fotovoltaico, la sostituzione delle balaustre e I'aggiornamento della messa in
sicurezza della Pista di Ghiaccio comunale.

1 Istoriato dagli anni 1980-90

Nel 1989 la Sezione degli stabili erariali del Cantone Ticino, quale istante, ottiene la licenza
per la costruzione del Centro polifunzionale (SPAI) e di una Pista di ghiaccio ai mappali di
proprieta del Cantone in via Franscini.

Nel 1991 il Cantone costituisce un diritto di superficie a titolo gratuito in favore del Comune
allo scopo di rendere possibile la costruzione di una Pista di ghiaccio. Il Comune &
autorizzato a concedere a terzi un diritto di superficie secondario allo scopo di rendere
possibile la costruzione di una Pista di ghiaccio.

Il Consiglio comunale, statuendo sul MM no. 08-1991, approvava la convenzione per un
diritto di superficie a favore del Comune di Biasca e il contratto per un diritto di superficie
secondario a titolo gratuito a favore della Cooperativa che avrebbe gestito la Pista.

Del consiglio d’'amministrazione della Cooperativa dovevano far parte tre membri disegnati
dal Municipio e l'ufficio di revisione venne designato con I'approvazione sempre del
Municipio. Il Comune avrebbe finanziato la Cooperativa per la gestione corrente della pista
fino ad un importo di CHF 100°000.00 annui.
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Nel 1991 il Consiglio di Stato proponeva la concessione a favore della Cooperativa di un
sussidio e un prestito in base all’allora Legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni
montane (LIM) e alla Legge per il turismo. Questi sussidi coprivano quasi per intero il
preventivo presentato per la costruzione della Pista.

Per mancanza di mezzi finanziari I'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del
lavoro comunico che non concedeva laiuto allinvestimento e costrinse la Cooperativa a
reperire il finanziamento di 2 milioni di franchi presso la Banca dello Stato, che perd chiese
una fideiussione al Comune di Biasca a copertura dell'intero prestito. Il Comune di Biasca,
pur stigmatizzando I'agire della Confederazione, concesse la fideiussione.

La Pista di ghiaccio fu edificata nel 1992 e di seguito si edifico la SPAI. Sugli stessi mappali
nel 1970 era stata edificata la SME.

La Pista di ghiaccio si rilevd un servizio apprezzato dai biaschesi e non, e il grado di
occupazione della struttura fu da subito molto buono sia per gli sport del ghiaccio che per
altre manifestazioni.

Le previsioni di gestione pero si rilevarono troppo ottimistiche e gia nel corso del 1994 la
Cooperativa chiedeva un credito supplementare allo Stato e quest'ultimo propose la
costituzione di un gruppo di lavoro tra tutti gli interessati (Cantone, Comune, Cooperativa e
Regione Tre Valli) per un piano di risanamento.

Si incarico uno studio fiduciario di eseguire una perizia finanziaria. Nelle proposte di
risanamento dei periti e del gruppo di lavoro figurava il riesame dei costi energetici. | costi di
gestione di quest'ultimi erano superiori a quelli preventivati e questo fattore contribui in
maniera tangibile allindebolimento della Cooperativa.

Dopo la proposta del Consiglio di Stato di cedere la Pista di ghiaccio al Comune di Biasca, il
Municipio si preoccupo di analizzare a fondo la questione energetica facendo eseguire una
perizia dalla ditta Globes che aveva fornito e gestito gli impianti.

La complessa questione di trapasso della Pista di ghiaccio discussa nel’ambito del MM
no. 09-1999 evidenzid chiaramente limportanza sociale, sportiva e turistica che tale
infrastruttura continuava a rivestire per l'intera regione sia nell’ambito della pratica degli sport
su ghiaccio sia nel periodo senza ghiaccio.

Seguendo le suggestioni emerse durante il dibattimento sul citato messaggio municipale in
seno alla commissione della gestione, nel 2000 il Municipio incarico I'Ufficio tecnico
comunale di redigere una perizia sullo stato della struttura Pista di ghiaccio e il relativo piano
d’investimenti a medio lungo termine.

Da questo studio emerse chiaramente le necessita d'intervenire a corto-medio termine
(5-10 anni) per la sostituzione dell'impianto elettrico, il risanamento completo della copertura
del tetto, la riconversione dellimpianto di produzione del ghiaccio per un totale di
investimenti prevedibili a quel momento di CHF 4,2 milioni. Formalmente la Pista sara in
seguito ritirata dal Comune di Biasca con MM no. 06-2001.

2 Situazione attuale

| primi interventi di risanamento risalgono al 2009, quando fu votato un credito per una prima
fase di ristrutturazione sulla base del rapporto del 2000.

Questi lavori erano la verifica dell'amianto, il risanamento parziale del tetto, una prima parte
di interventi antincendio e contro gli incidenti rilevanti.

Nel 2011 ¢ stata sostituita la macchina rasa ghiaccio (“Zamboni”) e nel 2013 le panchine dei
giocatori.

Tra marzo del 2014 ed agosto del 2015 si & provveduto a sostituire gli impianti di
refrigerazione per la formazione e il raffreddamento del ghiaccio, poiché dall’analisi dei rischi
si imponeva un abbandono del processo tramite ammoniaca, sostanza pericolosa e non pil
ammessa.
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Nel 2016 vi sono state delle migliorie atte a consentire alla squadra del’Hockey Club Biasca
Ticino Rockets di giocare il campionato B di Swiss League.

3 Rifacimento copertura atta a ricevere un impianto fotovoltaico

La copertura ¢ il coronamento di un edificio e ha la funzione di proteggerio dagli agenti
atmosferici e dalle nocive influenze del clima (acqua, neve, sole, grandine, vento, freddo,
caldo).

Il tetto della Pista di Ghiaccio ha ormai 26 anni, & lungo 80 metri e largo 46 metri per un
totale di 3680 m? situati ad un’altezza di 12 metri.

Nel 1992 il tetto era stato eseguito con la seguente stratigrafia sopra la struttura portante:
lamiera grecata

rete di nylon

complesso isolante ed impermeabilizzante Multifoam 55 spessore 6 cm

strato di protezione coating bicomponente

Con il MM no. 31-2009 il Municipio votd un credito di CHF 100'000.00 per il risanamento
parziale in seguito ai fori presenti sulla copertura che avevano causato delle infiltrazioni
allinterno dell’edificio. L'intervento previsto consisteva in una rappezzatura dei rigonfiamenti
mediante I'aggiunta di un ulteriore strato di Multifoam 55 ed uno strato finale di poliuretano
monocomponente a carattere protettivo tipo Conpur 258.

Purtroppo il lavoro eseguito non ha dato i frutti sperati, poiché gia negli anni successivi le
infiltrazioni sono riprese.

Ad oggi la situazione non & piu sostenibile, infatti le infiltrazioni, oltre a creare dei disagi per
quanto riguarda la pratica dello sport sul ghiaccio con la formazione di rilievi o fosse sul
ghiaccio potenzialmente pericolosi per i ragazzi delle scuole cantonali, per il pubblico e per i
giocatori, causa anche il deterioramento delle tribune in legno.

Il gocciolamento € indipendente dalla meteo e anche dalla posizione dei fori presenti sul
tetto, poiché I'acqua durante le piogge intense penetra nell'isolazione, vi rimane depositata
anche per giorni e poi fuoriesce dove trova sfoghi nei fori ormai presenti anche nella lamiera
grecata dovuti alla corrosione.

Le manifestazioni organizzate nel periodo senza ghiaccio della scorsa estate (Assemblea
Raiffeisen, Musical SFG) sono state disturbate da infiltrazioni di acqua provenienti dal tetto.

Il problema e presente giornalmente tant’é che tutte le mattine gli operai comunali impiegati
nella struttura devono levigare il ghiaccio per eliminare le cunette, rispettivamente i buchi che
si creano con il gocciolamento e la conseguente solidificazione. L’episodio piti emblematico
€ avvenuto in data 11.08.2018 durante una partita di preparazione dell’Hockey Club Biasca
Ticino Rockets contro 'Hockey Club Ambri-Piotta. L’apertura di una falla sul tetto con
conseguente caduta di un’ingente quantita di acqua sul ghiaccio ha visto gli addetti alla pista
costretti a piazzare un secchio sul ghiaccio. Tale situazione in una gara ufficiale di qualsiasi
livello avrebbe causato I'obbligo di sospensione della partita.

Nel 2014 la SES aveva individuato nel tetto della Pista di Ghiaccio di Biasca una superficie
adatta per realizzare un impianto fotovoltaico e richiesto un incontro con I'allora Municipio.
Dal sopralluogo erano emerse alcune criticita tra le quali 'usura della schiuma isolante e
dellimpermeabilizzazione oltre alla riserva strutturale delle travi portanti, motivi che hanno
condotto la SES ad accantonare il progetto.

Nel 2017 non potendo piu procrastinare il risanamento della copertura, prima di avviare la
procedura atta a sostituire I'attuale copertura, il Municipio ha ripreso contatto con la SES per
approfondire nuovamente la tematica in considerazione anche dell'evoluzione tecnologica
avvenuta nel frattempo dei pannelli fotovoltaici. La SES con I'Azienda Elettrica Ticinese
(AET) si sono dimostrate interessate all'insediamento di un impianto fotovoltaico (vedi lettera
del 08.11.2018 allegata). E in corso I'allestimento di un businessplan che verra consegnato
non appena possibile.
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Progetto di massima

Il Municipio ha incaricato quindi lo studio d‘ingegneria Project Partners SA (ex Passera &
Pedretti) che al momento dell'edificazione si era occupato delle opere ingegneristiche. Lo
studio d’ingegneria era quindi gia in possesso dei piani del progetto esecutivo che hanno
permesso di eseguire una verifica statica delle travi di copertura della Pista di ghiaccio
comunale nel merito delle seguenti possibilita:

o Sostituzione della lamiera grecata del tetto di copertura.

¢ Rifacimento dell'isolamento esistente (isolamento attuale spessore 6 cm - isolamento a
progetto spessore 16 cm).

¢ |[nstallazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura dell'edificio esistente.

Dalla verifica € emersa I'impossibilitd di intervenire senza una sostituzione completa della
copertura. L'usura risulta infatti eccessiva per pensare ad un intervento parziale che
garantisca una tenuta a medio-lungo termine.

Dalla verifica e inoltre emersa la possibilita di un rinforzo di alcune parti delle travi portanti
che permetteranno di sopportare il peso di un impianto fotovoltaico.

Per minimizzare i costi dei rinforzi della struttura, dopo successivi approfondimenti, la SES
ha individuato una tipologia di ancoraggio dei pannelli fotovoltaici dal peso inferiore.

Il preventivo specifica tutti i costi di investimento delle opere da metalcostruttore, da
lattoniere e di impermeabilizzazione necessari ed & stato allestito prendendo in
considerazione i seguenti aspetti base degli indici dei prezzi 12.2017 e 10% per gli imprevisti
dei costi di costruzione.

Il progetto di massima prevede la demolizione dell'isolamento e della lamiera grecata
esistente e linstallazione di una nuova lamiera grecata; tale soluzione necessita di un
sistema di copertura traslabile provvisorio sopra la Pista di ghiaccio durante le fasi di
smantellamento dell'isolamento e della lamiera grecata esistente.

Progetto di massima
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Programma lavori

| progettisti hanno elaborato un programma lavori che prevede linizio del cantiere nella
prima settimana di aprile 2019 e la fine dei lavori per la prima settimana di luglio 2019, in
concomitanza con la pausa del ghiaccio.
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Variante al progetto di massima

Il Municipio ha chiesto allo studio d’'ingegneria di approfondire la possibilita di mantenere la
lamiera grecata esistente affinche si potesse eseguire il lavoro con la Pista di ghiaccio in
esercizio visto le brevi pause a disposizione con assenza d’attivita, e diminuire quindi i costi
per la copertura provvisoria.

Per la soluzione della rimozione della sola isolazione/impermeabilizzazione Multifoam 55
visto le condizioni della lamiera esistente & necessario I'installazione di una nuova lamiera
grecata sopra quella esistente. Sono state considerate due possibili varianti (2A e 2B) ed in
entrambe la nuova lamiera grecata non appoggerebbe sulla lamiera esistente, ma su
specifici elementi d’acciaio saldati ai correnti superiori della struttura tralicciata:

Soluzione 2 A Soluzione 2 B
lamiera grecata disposta all’estradosso lamiera grecata di forma simile e
di quella esistente posta a ridosso di quella esistente
- "";"ri'*l'F ;(‘ . 4 - 2 PR Dm‘, — 2

| s Lt MUOVA I = \Lt >

i o2 N i 22ARI0ME N

b N NuovA
TS N e
BB N

. i &‘ o

N Q:( " " :'.(-:Lr

& <3

L
i
¥

o

La soluzione 2B € da scartare in quanto non vi sono in commercio lamiere grecate di tale
geometria in grado di garantire un’adeguata sicurezza strutturale. Pertanto, data l'infattibilita
tecnica, la soluzione 2B non & stata considerata nelle analisi successive.

L’analisi della variante 2A ha considerato i seguenti aspetti:
Stato della lamiera grecata esistente

Come si evince dalle foto 1 e 2 la lamiera grecata esistente presenta difetti superficiali quali,
ad esempio, parti corrose (pit 0 meno estese lungo tutto l'intradosso del tetto di copertura)
cosi come zone in cui vi & la presenza di fori dai quali di tanto in tanto percola acqua.
Considerata la presenza di ruggine allintradosso della lamiera grecata e lo stato
dellisolamento del tetto si & dedotto che vi sia ruggine anche all’estradosso della stessa; cid
significa che di fatto la lamiera grecata risultera pil danneggiata di quanto si vede
allintradosso.
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Analisi statica

Alcuni degli elementi della struttura a traliccio necessitano di un rinforzo strutturale per
garantire una sicurezza strutturale adeguata a seguito della modifica dei carichi agenti sulla
copertura sia per nuove normative che per lipotesi dellinstallazione dell'impianto
fotovoltaico.

L'entita del rinforzo dipende dallammontare del carico supplementare che gravera sulla
copertura; l'installazione di una lamiera aggiuntiva comportera un carico superiore, pari al
peso proprio della lamiera stessa, valore per il quale si rendera necessario un rinforzo
aggiuntivo rispetto a quanto previsto nella soluzione di sostituzione completa della lamiera
grecata esistente.

Criticita costruttive

e Durante la fase di rimozione dellisolamento esistente & stata valutata una percentuale, di
circa il 33% di strappo o di distorsione/deformazione della lamiera grecata esistente, per il

quale e necessaria la sostituzione parziale, in aggiunta alla posa della nuova lamiera
grecata.

e Le variazioni stagionali di temperatura possono causare problemi di interfaccia fra le due
lamiere grecate e nell’intercapedine fra le due lamiere grecate pud verificarsi il fenomeno di
condensa.

« || cordolo di copertura ha un’altezza, rispetto all'isolamento esistente, variabile frai 25 ed
35 cm. Considerato il fatto che lo spessore del nuovo isolamento & di 16 cm rispetto ai 6 cm
esistenti, tale altezza si riduce ad un valore di circa 25 ¢cm ai lati della copertura e 15 cm al
centro. La posa di una lamiera grecata aggiuntiva di altezza 11 cm comporta un’ulteriore
riduzione di questa altezza (14 cm ai lati della copertura e 4 cm al centro), situazione per la
quale e necessario un intervento completo di innalzamento del cordolo perimetrale.

e Per posare la nuova lamiera grecata, sara necessario procedere al taglio della lamiera
grecata esistente in corrispondenza dei correnti superiori del traliccio, al fine di saldare
delle piastre metalliche di “spessoramento” ai correnti stessi; si prevedono quindi sistemi di
fissaggio aggiuntivi della lamiera esistente, aumentando il costo ed i tempi di esecuzione
dell'intervento.

Scelta della variante

E stata effettuata una stima dei costi (+ 15%) del progetto di massima che prevede la
sostituzione della lamiera grecata e la variante 2A che prevede il mantenimento della lamiera
grecata. Nonostante la soluzione 2A abbia un costo di realizzazione leggermente inferiore di
circa CHF 25'000.00 rispetto al progetto di massima, il Municipio ha optato per la soluzione
del progetto di massima in quanto tale soluzione garantisce una migliore qualita di
esecuzione a regola d’arte come indicato dai progettisti.

Risparmio energetico

| progettisti hanno inoltre verificato con I'Agenzia Minergie Svizzera italiana e [I'Ufficio
dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili della Sezione per la protezione dell’aria,
del'acqua e del suolo (SPAAS) il dimensionamento e la tipologia dell'isolamento termico
necessario in linea con la politica di risparmio energetico, poiché le piste di ghiaccio
presentano un notevole potenziale di efficienza energetica ancora inutilizzato.
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Il preventivo contiene tutti i costi necessari che devono essere sostenuti, per realizzare il
nuovo tetto della Pista di ghiaccio Comunale per ricevere un impianto fotovoltaico.

Di seguito sono elencate le lavorazioni principali:

o Lavori preparatori, misure di sicurezza e installazioni di cantiere
o Installazione dei ponteggi di facciata

e Eventuale esecuzione di drenaggi provvisori sul tetto di copertura (a tappe)
» Noleggio e utilizzo (compreso conducente) del camion passerella / navicella

¢ Installazione di tutte le reti/materassini di protezione all'interno dell'edificio (a tappe)

» Smantellamento completo della copertura esistente (a tappe)
¢ Realizzazione del rinforzo completo delle travi (a tappe)

» Realizzazione della nuova copertura di protezione in lamiera grecata (a tappe)
e Esecuzione dell'isolazione e impermeabilizzazione della nuova copertura (a tappe)
e Smontaggio delle reti / materassini di protezione all'interno dell'edificio (a tappe)

* Montaggio del nuovo sistema anticaduta

e Smontaggi dei ponteggi di facciata, delle piattaforme di stoccaggio e del tetto mobile

e Sistemazioni finali e collaudi
e Riserva
e Progettazione e direzione lavori

CPN / DESCRIZIONE,(PROGETTO )

CPN 111 - Lavori a regia

CPN 112 - Prove

CPN 113 - Impianto di cantiere

CPN 114 - Ponteggi (tetto provvisorio)

CPN 117 - Demolizioni e rimozioni (isolazione e lamiera esistente)
CPN 321 - Costruzioni di acciaio (rinforzi struttura portante)
CPN 352 - Opere da lattoniere (nuova lamiera sottile)

CPN 364 - Isolazione e impermeabilizzazione di tetti piani
TOTALE

Imprevisti (ca. 10 %)

Progettazione e direzione lavori

’TOTALE INVESTIMENTO (IVA ESCLUSA)

IVAT7.7%

Arrotondamento _

TOTALE INVESTIMENTO (IVA INCLUSA)

| cosTo CHE

43'000.00
18'000.00
20'000.00

360'000.00
135'000.00
75'000.00
220'000.00
560'000.00
1'431'000.00
143'100.00
133'800.00
1'707'900.00
131'508.00
592.00
1'840'000.00
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4 Impianto fotovoltaico

SES e AET si assumeranno tutti i costi per la fornitura e la posa dell'impianto fotovoltaico e
in contropartita il Comune di Biasca avra una riduzione del costo dell'energia elettrica
prodotta dall'impianto stesso (autoconsumo). Comune di Biasca, SES e AET appena
possibile elaboreranno una convenzione. La Pista di Ghiaccio consuma annualmente
1'200'000 kWh. L'impianto fotovoltaico previsto in fase di progetto di massima produrra circa
400'000 kWh (considerato uno tra i pitl grandi realizzati da SES e AET).

Restiamo dell'avviso che l'assunzione dellinvestimento da parte di SES sia una valida
alternativa, poiché permette comunque di attuare un discorso di valorizzazione delle energie
rinnovabili, senza assumere rischi dal punto di vista tecnico e finanziario.

Il Municipio & convinto che l'operazione prospettata darebbe la possibilita di fornire un
contributo, per piccolo che sia, allo sviluppo delle energie rinnovabili, anche nellambito della
certificazione di Citta dellEnergia.

L'Esecutivo si & soffermato sulle modalita di realizzazione dell'impianto, vagliando 2
possibilita:

1) Investimento comunale con produzione di energia elettrica, immettendo I'energia nella
rete e beneficiando dei relativi introiti:

2) Messa a disposizione della superficie alla SES e AET, le quali si occuperebbero di tutto a
proprie spese e riduzione del costo dell’energia elettrica prodotta dallimpianto stesso
(autoconsumo).

Dopo vari approfondimenti e sentiti anche i responsabili di SES e AET, il Municipio ha optato
per la seconda opzione.

SES e AET sarebbero dunque proprietarie dell'impianto e sarebbero responsabili sia del
funzionamento che della manutenzione. Tutti i costi di realizzazione, gestione,
manutenzione, riparazione, rinnovamento e sostituzione dell'impianto, o di parti di esso, sono
dunque integralmente a carico di SES e AET.

5 Sostituzione delle balaustre

Le attuali balaustre della Pista di ghiaccio comunale, non rispondono a tutti i criteri di
sicurezza richiesti dalla Federazione Svizzera di Hockey su Ghiaccio (FSHG), che
impongono un tipo di balaustra maggiormente flessibile (nuova generazione) e pertanto con
garanzie maggiori per la sicurezza dei giocatori (vedi pericoli di infortuni anche gravi). La
FSHG auspica che tutti i club di Lega A, B e | Lega procedano ad un adeguamento di questo
tipo.

Il Comune di Biasca nel 2017 ha gia richiesto ed ottenuto una proroga per lo svolgimento dei
lavori. In effetti secondo le direttive della Lega (vedi allegati) le balaustre avrebbero gia
dovuto essere sostituite per la stagione 2018/2019. Questa proroga non & piti possibile per la
stagione 2019/2020. In tal senso diverse altre piste ticinesi hanno gia effettuato la
sostituzione (Ambri, Lugano, Bellinzona, Faido, Lavizzara).

A questo punto il Municipio non pud piu procrastinare e, oltre all'aspetto sicurezza e ad una
certa vetusta delle attuali balaustre, ritiene opportuno svolgere i lavori in contemporanea con
i lavori di sostituzione del tetto.

Il preventivo per sostituire le vecchie balaustre e posare le nuove balaustre & di
CHF 250'000.00. Il Comune di Blenio ha fatto richiesta di poter rilevare le vecchie balaustre
ed utilizzarle presso il Centro sportivo di Campra.
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Preventivo

Installazione cantiere 2'400.00

Trasporto e montaggio 20'400.00
Omologazione SIHV 3'100.00
Elementi balaustre 48'500.00
Porte d'entrata 6'500.00
Portone rasa ghiaccio 2'400.00
Portone di servizio 2'600.00
Protezione pubblicitaria 15'600.00
Protezione in metacrilico PMMA 59'000.00
Panchine giocatori 18'000.00
Panchine penalizzati 8'000.00
Box giuria 13'900.00
Smontaggio balaustra esistente 9'000.00
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6 Aqgiornamento messa in sicurezza

La messa in sicurezza della Pista di ghiaccio necessita di un aggiornamento riguardante le
scale presenti in tutti i settori delle tribune (allargamento e corrimano) come pure un
adeguamento alla segnaletica delle vie di fuga (indicatori segnaletici e illuminazione) come
da attestato del tecnico antincendio.

Preventivo

Onorario esperto antincendio e DL
ILV - - —
TOTALE

Imprevisti (10%)

Rt

TALE (IVA ESCLUSA)

Arrotondamento
TOTALE INVESTIMENTO (IVA INCLUSA) ol

== q@ﬂ\lh —_— 1 TS R
Opere da falegname: allargamento scalinate a 120 cm 33'674.00
Opere da metalcostruttore: corrimano scalinate tribune 19'450.00
Opere da elettricista: illuminazione e segnaletica d'emergenza 29'510.00
Fornitura illuminazione e segnaletica d’emergenza 13'672.00

32'500.00
128'806.00
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7 Relazione con il preventivo 2019 e con il paino finanziario

Nel preventivo 2019 sono stati inseriti gli importi di CHF 1'200'000.00 al punto 33 rifacimento
copertura Pista di ghiaccio e CHF 300'000.00 al punto 34 per le nuove balaustre.

8 Contributi e sussidi

L'intervento potra beneficare di tre tipi di sostegno finanziario.

8.1 Sussidio cantonale

Dall'incontro con la SPAAS & emersa la possibilita di un sussidio per alcune parti di tetto di
CHF 60.00/m? pari quindi a 1'400 m? (Superficie del tetto senza la superfice del ghiaccio) per
un totale di CHF 84'000.00

8.2 Sussidio Sport-Toto

A titolo informativo, il sussidio a fondo perso calcolato rispetto agli importi di investimento
che nel caso concreto & di CHF 2'250'000.00, & cosi composto:

- 30% fino a importo di CHF 500'000.00 CHF 150'000.00
- 10% tra CHF 500'001.00 e 5'000'000.00 CHF 175'000.00

8.3 Fondo FER

Il Fondo per le Energie Rinnovabili (FER) € un importante strumento per I'attuazione della
politica energetica cantonale. II FER ¢ stato istituito allo scopo di incentivare la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Ticino e di finanziare le attivita
comunali, la ricerca e la consulenza nell’ambito dell’efficienza e del risparmio
energetico.

E’ data facolta di scelta sullimporto da destinare ad ogni singola opera. Il Municipio
ritiene di prelevare la quota che corrisponde agli interventi di risanamento energetico.

Il innovo dell'isolazione del tetto permette quindi di prelevare una quota parte del fondo in
giacenza per il Comune di Biasca.

Il Municipio (con RM 13.11.2018) per quest'opera ha deciso di prelevare dal Fondo FER,
che ad oggi ha un saldo di CHF 1'697'909.00, il costo a preventivo per I'isolamento termico
corrispondente a CHF 663'432.00 arrotondati a CHF 665'000.00 (imprevisti e IVA inclusi).

Riassumendo, a titolo indicativo, I'opera potra contare dei seguenti contributi-sussidi a
degrado della spesa:

= Sussidio cantonale CHF 84'000.00
= Sussidio Swisslos e Sport-toto a fondo perso CHF 325'000.00
= Prelievo Fondo FER CHF 665'000.00
Totale contributi-sussidi CHF  1'074'000.00
9 Riassunto costi
Cap. 3 Rifacimento tetto CHF  1'840'000.00
Cap. 5 Sostituzione balaustre CHF 250'000.00
Cap. 6 Aggiornamento messa in sicurezza CHF 160'000.00
Totale credito richiesto CHE  2'250'000.00
Sussidi previsti CHF 409'000.00
Fondo FER CHF 665'000.00

Investimento netto previsto CHF _ 1'176'000.00
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10 Procedura di voto

La procedura di accoglimento di una spesa di investimento (art. 13 cpv. 1 lett. E) LOC)
richiede la maggioranza qualificata (art. 61 cpv. 2 LOC). La risoluzione dovra pertanto
ottenere il voto favorevole di almeno 18 consiglieri comunali.

11 Commissione

Conformemente a quanto indicato dall’articolo 10 RaLOC, il messaggio & stato assegnato
alla Commissione delle Opere pubbliche e della Gestione.

Gentile Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

sulla base di quanto esposto nel presente messaggio, vi invitiamo a voler aderire alannesso
disegno di decreto.

Cordiali saluti.

Per il Municipio:

il Sindaco

Loris Galbusera

retari

Gy

gor Rossetti

Allegato:
-Lettera SES AET

-Regolamento Swiss Ice Hockey Federation
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Municipio del Comune di Biasca
Via Lucomagno 14

6710 Biasca

Incaricato - Mareo Bertocchi Locarno, 8 novembre 2018 ¢ -

Telefono 09175692 35

Pista di ghiaccio Biasca ~ Impianto fotovoltaico

Egregi Signori,

vi ringraziamo innanzitutto per Finteresse dimostrato nel voler valutare |
realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della pists di ghiaccio comunale
Biasca in nostra collaborazione. Dalla documentazione che ¢i avete trasmesso e daj
diversi incontri avuti con il vostro Ufficio Tecnico e con i vari progettisti, prendiamo
atto che prossimamente & previsto un risanamento completo della copertura della
pista di ghiaccio e che quindi con fa nuova copertura ben si presta alla posa di un
impianto fotovoltaico (¢fr. nostra lettera dell'agosto 2014).

Nell’ottica della strategia di SES riguardante la promozione della produzione di
elettricita da fonti rinnovabili sfruttando le sinergie con i Comuni azionisti, il
progetto di realizzazione di un impiante fotovoltaico sul tetto della pista di ghiaceio
ben si integra in questo contesto. Sulla scorta dell’esperienza positiva gid fatta in
occasione di altri progetti simili, & nostra intenzione coinvolgere 'Aziends Elettrica
Ticinese AET che da un lato & si azionista di riferimento di SES, ma pure partner
tecnico nonché attore principale del mercato energetico cantonale.

Ad oggi rimangono perd ancora alcuni punti aperti, in particolar modo |e
tempistiche di realizzazione del risanamento dello stabile ed i futuri consumi
elettrici previsti dallo stesso, punti questi che influiscono in maniera determinante
sulla valutazione del progetto. Non appena queste tematiche si saranno
maggiormente delineate, sara possibile per SES ed AET valutare in maniera pit
dettagliata un’eventuale possibility di investimento cosi come le varie possibilit3
commerciali verso il Comune per la valorizzazione in modalit3 autoconsumo
dell’energia prodotta dallimpianto, il tutto sempre tenendo in considerazione gli
sviluppi e i cambiamenti in materia di legislazione energetica.



Restando a disposizione per ogni domanda, inviamo i nostri migliori saluti.

Societa Elettrica Sopracenerina SA (SES)

,‘v///{‘é\/(i// ,/\,’ /[%? v Mf/él '

ing. P.A. Ceschi ing. M. Bertocchi

Membro di Direzione Responsabile Generazione

Azienda Elettrica Ticinese (AET)

ol
a-/ ) 7

ing. E. Losa ing. L. Locarnini
Membro di Direzione Project Manager
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Anhang 3, technisches Reglement Eissportanlagen

Belastungsreduzierende Banden SIHF/National League

1.

Grundlagen

- IHF Official Rule Book 2018 -2022, Art. 13 ff.
IIHF Specifications for Ice Hockey Rink Dasher Boards and Protective Shielding Systems

- Reglement der Eisportanlagen, 6.1. Technisches Reglement Art. 4 & Art. 5

Geltungsbereich

Der vorliegende Anhang 3 gilt fiir alle Stadien der National League und Swiss League.

Definition belastungsreduzierende Banden SIHF/National League

Als belastungsreduzierende Bandensysteme SIHF/National League werden Banden bezeichnet, welche
im Vergleich zur starren Referenzbande (Engo Olympic 2400, mit Glas und Kunststoffscheibe) belas-
tungsreduzierend wirken und mindestens die Testergebnisse der unter Ziffer 5. aufgefiihrten Banden-
systeme aufweisen.

Testverfahren
! Das standardisierte Testverfahren wird durch die AGU in Zusammenarbeit mit dem DTC Vauffelin
durchgefiihrt.

2Neue Banden kénnen durch den Hersteller direkt bei der AGU getestet werden. Die Kosten fiir den
Test betragen ca. CHF 15'000.— und sind durch den Hersteller/Lieferanten zu tragen. Anmeldung an
Kai-Uwe Schmitt (044 251 54 30; schmitt@agu.ch), '

Zugelassene belastungsreduzierende Banden SIHF/National League

' Gemiss Entscheid der National League Versammlung vom 15. Februar 2017 erfiillen die nachfol-
genden Bandensysteme die Vorgaben der National League als belastungsreduzierende Banden:

Hersteller Typ

Raita: Hornium - Jadpato 3000 mit Kunststoffscheibe
lcepro: Steeline mit Kunststoffscheibe

Engo: PPS mit Glas- und Kunststoffscheibe

Vepe: Beta mit Kunststoffscheibe

AST: Prototyp mit Kunststoffscheibe

2Bei den hier getesteten Banden-Systemen ist zu beachten, dass nur das vom jeweiligen Herstel-
lern/Lieferanten getestete Modell zugelassen ist. Ahnliche oder andere Bandensysteme, auch wenn
diese als belastungsreduzierend bezeichnet werden, sind durch die National League & Swiss League
Operations nicht zugelassen.

3 Weiter zugelassen sind samtliche belastungsreduzierenden Banden mit einer maximalen Bandenhche
inkl. Abschlussbrett von 110cm, welche seit 2013 an einer IIHF A Herren bzw. IIH U20 Weltmeister-
schaft eingesetzt worden sind.

4Das Factsheet der bfu, vom 15. Februar 2017 «Einfluss der Wahl des Scheibenmaterials» zeigt auf,
dass Kunststoff gegeniiber Glas belastungsreduzierender ist. Demgegeniiber hat Glas den Vorteil der
besseren Visibilitdt und der langeren Lebensdauer.
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6. Zulassung

' Sollen neue belastungsreduzierende Bandensysteme zugelassen werden, miissen diese mindestens
den Testresultaten der unter Ziffer 5. aufgefiihrten belastungsreduzierenden Banden entsprechen.

2 Die Bescheinigung des durchgefiihrten Tests durch die AGU ist durch den Hersteller und/oder Liefe-
ranten bei National League & Swiss League Operations einzureichen. National League & Swiss League
Operations entscheidet aufgrund der Testergebnisse iiber die Neuzulassung des getesteten Banden-
systems.

3 Anderung an bestehenden getesteten und zugelassenen Bandensystemen sind nicht erlaubt. Erginzte
oder abgeénderte Bandensysteme sind erneut durch die AGU zu prifen und durch National League &
Swiss League Operations zuzulassen.

7. Testresultate

! Die Testresultate werden durch die Beratungsstelle fiir Unfallverhiitung (bfu) verdffentlicht.
Weitere Informationen zu den Bandentests sind erhiltlich bei der

bfu - Beratungsstelle fiir Unfallverhiitung, Hansjiirg Thiiler, Leiter Sport,
Tel. 031 390 21 65; h.thueler@bfu.ch.

2Testergebnisse neu zugelassener Bandensysteme werden durch National League & Swiss League
Operations und das bfu veréffentlicht.

8. Fristen

' Gemiss Beschluss der National League Versammlung vom 15. Juni 2016 soll die Einfilhrung belas-
tungsreduzierender Banden bis spdtestens zum Beginn der Saison 2018/19 umgesetzt werden. Aus-
nahmen zur Frist kénnen durch einen Ligabeschluss genehmigt werden.

2Gemdss Beschluss der National League Versammlung vom 15. Februar 2017 und 25. April 2017 er-
fullen die Banden gemiss Ziffer 5. - sowie allféllige gemdss Ziffer 6. nach Inkrafttreten dieser Wei-
sung seitens National League & Swiss League Operations zugelassenen Bandensysteme - die Anforde-
rungen an belastungsreduzierende Bandensysteme SIHF/National League bis mindestens Ende Saison
2022/23.

9. Inkrafttreten

Der vorliegende Anhang 3 zum technischen Reglement Eissportanlagen tritt im Anschluss an die aus-
serordentliche National League Versammlung vom 25. April 2017 in Kraft.

! Beschluss der LV vom 31.1,2018.
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Biasca
Rif

Il Consiglio comunale

13 novembre 2018
RM 13.11.2018//3555
312w518 - UT JR-OB / Mo-Cr

DECRETO
(disegno)

concernente la richiesta di un credito di CHF 2'250'000.00
per il rifacimento del tetto alla Pista di Ghiaccio comunale
atto a ricevere un impianto fotovoltaico,
la sostituzione delle balaustre
e 'aggiornamento della messa in sicurezza

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

visto il messaggio municipale no. 38 del 13 novembre 2018
decreta:

art. 1 Al Municipio & concesso un credito di CHF 2'250'000.00 per il rifacimento del
tetto alla Pista di Ghiaccio comunale atto a ricevere un impianto fotovoltaico, la
sostituzione delle balaustre e 'aggiornamento della messa in sicurezza.

art. 2 Il credito di cui all'articolo 1 sara coperto mediante prestito ed iscritto al conto
investimenti del Comune.

art. 3 Eventuali sussidi e contributi andranno a degrado della spesa.

art. 4 Il credito decade (art. 13 cpv. 3 LOC) se le opere oggetto del presente decreto

non saranno iniziate entro 5 anni.



