Commissione della Gestione Biasca, 24 marzo 2021
Comune di Biasca

Rapporto

Messaggio Municipale n° 19-2020 del 23 novembre 2020
concernente la chiusura di conti d’investimento del Comune

Egregio Signor Presidente,

Gentili Signore e Signori Consiglieri Comunali,

la Commissione della Gestione, riunitasi nel corso del mese di gennaio e febbraio 2021,
ha proceduto all'esame del Messaggio Municipale n° 19-2020 del 23 novembre 2020,
richiedendo i necessari approfondimenti e complementi di informazione al Municipio.

Premessa

Nel corso della corrente Legislatura, la Commissione, in sede di analisi dei conti
consuntivi, in pit occasioni ha sollecitato il Municipio affinché procedesse alla chiusura
dei numerosi conti d'investimento che presentavano crediti aperti e sorpassi di spesa di
opere concluse da tempo.

Oltre all'aspetto puramente formale della chiusura dei conti, la Commissione, ha
chiaramente ribadito la necessita di poter disporre di una visione chiara e attuale dei
crediti concernenti gli investimenti, non da ultimo anche per agevolare I'introduzione del
nuovo piano contabile MCA2. Ma soprattutto, per giustificare i sorpassi di spesa per
talune opere e le motivazioni a supporto per quelle attivate quali investimento senza il
necessario avvallo del Legislativo.

La presente proposta municipale, che giunge dopo numerose sollecitazioni, non pud
quindi che essere accolta positivamente. Al riguardo, ci & inoltre doveroso ringraziare il
Municipio e i collaboratori delll Amministrazione per il notevole dispendio di lavoro
profuso per raggiungere tale obiettivo in un periodo contraddistinto da compiti
supplementari dovuti all'emergenza sanitaria da COVID-19.

Nel merito

La Commissione della Gestione ha proceduto con I'analisi dei crediti, suddivisi in quattro

categorie:

A) Liquidazione investimenti senza sorpasso

B) Liquidazione investimenti con sorpasso inferiore al 10% oppure inferiore a CHF
20'000.00 per rapporto al credito votato e la relativa richiesta di un credito suppletorio
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C) Liguidazione investimenti con sorpasso superiore al 10% e superiore e CHF
20'000.00 per rapporto al credito votato e la relativa richiesta di un credito suppletorio
D) Investimenti privi di Messaggio municipale.

A) Liquidazione investimenti senza sorpasso

In relazione agli investimenti di cui al punto A), il Municipio propone la chiusura di 38
crediti per i quali non si sono resi necessari particolari approfondimenti. Non essendovi
sorpassi di spesa, la chiusura di tali crediti & di fatto un aspetto meramente formale che
non necessita di particolari osservazioni.

B) Liguidazione investimenti con sorpasso inferiore al 10% oppure inferiore a CHF
20'000.00 per rapporto al credito votato e la relativa richiesta di un credito suppletorio

In relazione alla chiusura degli investimenti di questa categoria, il Municipio propone la
chiusura di 10 conti per investimenti, con la contestuale richiesta di ratifica di un credito
suppletorio.

Per questa categoria d'investimenti, la Commissione ha proceduto a richiedere dei
supplementi di informazioni in relazione al conto Creazione 2 sedi provvisorie della
Scuola dell'Infanzia, per approfondire le motivazioni del sorpasso.

Dal complemento informativo richiesto al Municipio & stato appurato che i costi
supplementari sono giustificati e riconducibili a esigenze puntuali sopraggiunte dopo
l'apertura delle sedi. | maggior costi sostenuti riguardano la fornitura e l'installazione di
apparecchiature aggiuntive, alcune opere di messa in sicurezza e migliorie per la
fruibilita degli spazi da parte dei bambini, interventi inizialmente non considerati.

C) Investimenti con sorpasso superiore al 10% e superiore a CHF 20'000.00 e relativa
richiesta del credito suppletorio

In relazione agli investimenti di cui al punto C), il Municipio propone la chiusura di 14
crediti di cui 11 risalenti agli anni 90 e 2 datati di 10 anni e piu.

Per questa categoria d’investimenti, la Commissione ha proceduto a richiedere dei
supplementi di informazioni in relazione ai seguenti investimenti:

- 1. Sostituzione impianti refrigerazione pista Ghiaccio

Tale investimento ha comportato un importante sorpasso di spesa quantificato in
CHF 296'999.05, dovuto al malfunzionamento dell'impianto per il quale si & reso
necessario procedere al noleggio di un impianto provvisorio per non precludere
l'attivita sportiva, inoltre sono state eseguite sostanziali modifiche all'impianto di
refrigerazione.

- 7. Ripristino attraversamento Ri della Stampa e muro di sostegno a Chievrei
Tale investimento ha comportato un sorpasso di spesa di CHF 45'536.25 per i quali
non e piu possibile risalire ai relativi dettagli. Si tratta tuttavia di opere di ripristino di
danni da eventi meteorologici di cui verosimilmente non si & tenuta in debita
considerazione la realizzazione di alcune opere aggiuntive.
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- 12. Organizzazione mandati di studio in parallelo comparti Bosciorina e Quinta
Il sorpasso di spesa di CHF 32'976.55, di poco sopra al 10% dell'importo del credito
concesso & riconducibile in parte (ca. CHF 5'000.00) ad un rilievo supplementare con
droni resosi necessario per l'allestimento di un modello maggiormente preciso per
linoltro della variante pianificatoria al Dipartimento e in particolar allincremento
dell’'onorario dell’arch. Tibiletti.

Per quanto ci consta, le motivazioni precedentemente riportate, giustificano
l'accettazione della relativa richiesta di un credito suppletorio.

D) Chiusura conti con richiesta di credito a posteriori per investimenti privi di messaggio
municipale

In relazione agli investimenti di cui al punto D), il Municipio propone la chiusura di 6
crediti.

Per questa categoria d'investimenti, la Commissione ha proceduto a richiedere dei
supplementi di informazioni in relazione ai seguenti investimenti:

- 1. Studio preliminare impianto raffreddamento Pista di ghiaccio
Si tratta di un'importante uscita di onorario relativa allimpianto di refrigerazione
eseguito successivamente presso la Pista di ghiaccio (MM 21 del 23 aprile 2013),
nell'ottica di valutare se l'impiantistica esistente potesse essere riutilizzata con altri
sistemi di refrigerazione. Tale spesa assommata al precedente sorpasso di spesa di
CHF 296'999.05, ha comportato un incremento significativo di oltre il 20% del credito
originale concesso di CHF 1'500'000.00.
A fronte di tale sorpasso di spesa, la Commissione non pud esimersi dall'osservare
che, vista l'importante problematica e il contenzioso sorti, il Consiglio comunale
andava debitamente informato ed interpellato per ratificare tali spese.

- 5. Moderazione del traffico su Via Chiasso
Si tratta di un contributo dovuto dal comune per opere inerenti al miglioramento della
sicurezza della circolazione locale nellambito dei lavori promossi da parte del
Cantone per 'ampiamento dei posteggi per i dipendenti della lavanderia dell’Ente
Ospedaliero cantonale.

- 6. Progetto sicurezza Vallone
Il costo sostenuto & riconducibile ad uno studio di fattibilitd commissionato dal
Municipio su esplicita richiesta del Cantone per la messa in sicurezza della strada
cantonale con [l'obiettivo di individuare ulteriori misure preventive a seguito

dell'evento alluvionale che ha visto una nostra concittadina perdere tragicamente la
vita.

Per quanto ci consta, le motivazioni precedentemente riportate giustificano
F'accettazione della relativa richiesta di un credito a posteriori.
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Conclusione

Considerate le motivazioni precedentemente esposte, la Commissione invita il lodevole
Consiglio comunale ad adottare i decreti come da proposta municipale, ad eccezione di

quelli concernenti le opere che seguono, per i quali si propongono i seguenti
emendamenti di natura formale.

Emendamento n. 1 - Decreto concernente la richiesta di un credito a posteriori di
CHF 241'044.75 per la liquidazione del conto di investimento relativo ai danni
alluvionali del 03.10.2006 Ri da Val in Val Pontirone.

Art. 1 E approvato il credito a posteriori di CHF 241'044.75 a liquidazione del
conto investimento, relativo ai danni alluvionali del 03.10.2006 Ri da Val in Val
Pontirone.

(nuovo)

Art. 2 Sussidi e contributi sono computati a degrado della spesa.
{modifica)

Art. 3 L'opera liquidata all'articolo 1 puo essere liquidata. Per la stessa & dato
scarico al Municipio e alla sua Amministrazione.

Emendamento n. 2 - Decreto concernente la richiesta di un credito a posteriori di
CHF 292'266.15 per la liquidazione del conto di investimento relativo ai danni
alluvionali del 03.10.2006 Ri di Ari — Fiume Leggiuna

Art. 1 E approvato il credito a posteriori di CHF 292'266.15 a liqguidazione del
conto investimento, spesa, relativo ai danni alluvionali del 03.10.2006 Ri di Ari —
Fiume Leggiuna.

(nuovo)

Art. 2 Sussidi e contributi sono computati a degrado della spesa.
(modifica)

Art. 3 L'opera liquidata all’articolo 1 pud essere liquidata. Per la stessa & dato
scarico al Municipio e alla sua Amministrazione.

Emendamento n. 3 - Decreto concernente la richiesta di un credito a posteriori di
CHF 332'470.95 per la liquidazione del conto di investimento relativo ai danni
alluvionali del 03.10.2006 presso I'Ecocentro

Art. 1 E approvato il credito a posteriori di CHF 332'470.95 a liquidazione del
conto investimento, spesa, relativo ai danni alluvionali del 03.10.2006 presso
I'Ecocentro.

(nuovo)

Art. 2 Sussidi e contributi sono computati a degrado della spesa.
(modifica)

Art. 3 L'opera liquidata all'articolo 1 pu¢ essere liquidata. Per la stessa & dato
scarico al Municipio e alla sua Amministrazione.
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Concludiamo, invitando il Municipio ad individuare e ad implementare eventuali ulteriori
misure affinche siano garantite le necessarie procedure di controllo interno per la
gestione degli investimenti in vista della realizzazione dei grandi progetti previsti negli
anni a venire.

Per la Commissione della gestione:

Gianni Totti, Presidente éi’

-

Daniela Bernardini, relatrice /’"%ﬂwﬁéfﬁé(

Davide Fogliani
Christian Imperatori ‘@iﬁ

Tizi;no Lithy Wf; Z/fd_ﬂ/
Cristina Rodoni C : Fb ﬁ.-_)

Franco Sprugasci YT
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